

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Календарный план-график реализации проектной деятельности МБОУ СОШ №11

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Сроки выполнения этапов	фактически	примечание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
Общие организационные мероприятия по проекту						
1.	Организационный этап					
	<i>1.1.Назначение ответственного за организацию проектной деятельности и формирование проектного офиса (рабочей группы)</i>	Декабрь 2018г			<i>Приказ МБОУ СОШ №11</i>	Рябова Г.И., директор МБОУ СОШ №11
	<i>1.2.Разработать нормативные документы (Положение о проектной деятельности, функционал участников)</i>	Декабрь 2018, январь 2019			<i>*Положение о проектной деятельности; *Функционал участников.</i>	Остроумова Р.Ш., руководитель проекта, рабочая группа
	<i>1.3.Проведение научно-теоретического анализа инновационных педагогических технологий, позволяющих обеспечить развитие дивергентного мышления у обучающихся на уроках и во внеурочное время.</i>	Декабрь 2018г.			<i>*Информационная справка: анализ ресурсной базы ОУ. *Оценка ресурсной базы ОУ: анализ образовательных, воспитательных и развивающих программ; материально-техническая база учебного заведения, оценка внешней среды.</i>	Рябова Г.И., директор МБОУ СОШ №11 Остроумова Р.Ш., руководитель проекта

	<i>1.4. Прохождение обучающих курсов, семинаров, участие в вебинарах</i>	В течение года			<i>Сертификаты, дипломы</i>	
Функциональное направление проекта						
№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Сроки выполнения этапов	фактически	примечание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
2.						
	<i>2.1. <u>Совещание:</u> «Организационные вопросы проектной деятельности». Обсуждение презентации и материалов Н.А. Штурбиной, опыт регионов</i>	Октябрь 2018		МБОУ СОШ № 18,2,8		Рябова Г.И., директор МБОУ СОШ №11 Остроумова Р.Ш., руководитель проекта
	<i>2.2. Семинар – практикум «Предпринимательское мышление обучающихся».</i>	Ноябрь 2018		МБОУ СОШ № 18,2,8	<i>Методические материалы</i>	Рябова Г.И., директор МБОУ СОШ №11 Остроумова Р.Ш., руководитель проекта
	<i>2.3. Педагогическая лаборатория Проектное управление развитием образовательных процессов в условиях реализации ФГОС</i>	<i>Декабрь 2019</i>		МБОУ СОШ № 18,2,8	<i>Презентация, методические рекомендации</i>	Г.И. Рябова, руководители проектов
	<i>2.4. Заседание педагогического совета Анализ-прогноз образовательной деятельности на уровне формирования предметных, метапредметных, личностных результатов обучающихся.</i>	<i>Январь 2019г</i>			<i>Мониторинг качества обученности и обучаемости</i>	Рябова Г.И., директор МБОУ СОШ №11 Остроумова Р.Ш., руководители МО, кл. рук.
	<i>2.5. <u>Городская методнеделя:</u> «Образовательные технологии, способствующие развитию различного типа мышления у обучающихся на уроках и во внеурочное время»</i>	Март 2019г.		МБОУ СОШ № 18,2,8, 14	<i>Программа методнедели Методические материалы</i>	Рабочая группа Зам. по ВР, УВР соцпедагог, психолог

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Сроки выполнения этапов	фактически	примечание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	<i>2.6.Педагогическая лаборатория. «Разработка модулей внеурочной деятельности в развитии дивергентного мышления и читательской компетентности»</i>	Апрель 2019		МБОУ СОШ № 18,2,8, 14	<i>Программа педагогической лаборатории. Методические материалы</i>	Рабочая группа Зам. по ВР, УВР, Остроумова Р.Ш., руководители проекта
	<i>2.7.Круглый стол «Анализ проектной деятельности за 2018-2019 гг.»</i>	Май 2019		МБОУ СОШ № 18,2,8,14	<i>Программа круглого стола, анализ проектной деятельности.</i>	Рябова Г.И., директор МБОУ СОШ № 11 Остроумова Р.Ш., руководитель проекта
	<i>2.8. Подготовка, обсуждение и утверждение плана работы на 2019-2020гг.</i>	Июнь 2019			<i>План работы на 2019-2020уч.г.</i>	Проектный офис школы
	<i>2.9. Деловая игра «Открытие фирмы»</i>	По отдельному плану			<i>Программа игры, материалы игры</i>	Остроумова Р.Ш., Демещук С.А., Циклаури С.В., Никитенко О.Ю.

Директор МБОУ СОШ № 11

Г.И. Рябова